

**ANEXO N° 1**  
**CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

FASE	ACTIVIDADES	PLAZO
<b>I. PREPARACION</b>	1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.	Del 20 de Enero al 04 de Marzo 2019
	1.2 ELABORACIÓN, APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ORDENANZA.	
	1.3 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO	
	1.4 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO	
	1.5 CONVOCATORIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 (PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION E INFORMÁTICOS)	Del 05 de Marzo al 11 de Mayo 2019
	1.6 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES.	Del 11 al 22 de Marzo 2019
	1.7 PUBLICACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES	
	1.8 ACREDITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES	
<b>II. CONCERTACION</b>	<b>TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - CAPACITACIÓN - PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.</b>	Del 20 de Marzo al 19 de Abril 2019
	2.1 CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES	
	<b>I ETAPA:</b>	30 de Marzo 2019
	2.2 RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 Y I TRIMESTRE 2019	
	2.3 PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PRINCIPALES BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN	
	2.4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2020 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN.	
	<b>II ETAPA:</b>	22 de Abril 2019
	2.5 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS	
2.6 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN - PROYECTOS DE INVERSIÓN (INVIERTE.PE)		
2.7 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O IDEAS DE PROYECTOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES	Del 24 al 29 de Abril 2019	
2.8 EL EQUIPO TÉCNICO EVALUA LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR LA POBLACIÓN Y LOS AGENTES PARTICIPANTES, EN EL MARCO DEL INVIERTE PE		
<b>III. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b>	3.1 ARTICULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO	Del 30 de Abril al 6 de Mayo 2019
<b>IV. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS</b>	4.1 TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS-FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.	11 de Mayo 2019
	4.2 APROBACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS.	
	4.3 SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ACUERDO Y COMPROMISOS	
	4.4 ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.	
	4.5 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN (APLICATIVO MEF)	Del 13 al 22 de Mayo 2019
	4.6 INFORME FINAL DEL RESULTADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 PARA SU ENVÍO AL MEF.	Del 03 al 14 de Junio 2019